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Fiche Projet 
Date : 16/04/2026  

Auteur : CT PG, GT BPIE 

Réf : AFIS/Projet transverse / MBV&V 

/ 042026 

 
Adhérents AFIS impliqués  
A date : Rémi RIMLINGER, Odile MORNAS, Anne 
SIGOGNE, + liste des personnes intéressées (après 
appel à participation) 
 
Type de Projet : Projet Transverse (membres du CT 
PG en soutien et autres CTs AFIS) 
 
Responsables projets proposés :  
Rémi RIMLINGER et Eric Muller 

 

Utilisateurs ciblés  
• Cibles : Maitre d’ouvrage (MOA), Maitre d’œuvre (MOE), Responsables d’Ingénierie 

Système, Architectes, Concepteurs, Responsables d’activités IVVQCA, Gestionnaires 
de Configuration, Responsables Support, Editeurs d’Outils, Exploitants et Utilisateurs, 
etc.  

• Entités AFIS : potentiellement tous les adhérents y compris les pilotes des CTs, 
chapitres, et missions techniques 

• Partenaires AFIS & INCOSE : (sous réserve de disponibilité d’une version en anglais) 
potentiellement tous les membres des WGs de l’INCOSE et des différentes 
associations en partenariat avec l’AFIS traitant ou impliqués dans les activités V&V. 
 

Objectifs  
Constat : Le déploiement de l’approche MBSE impacte significativement les activités IVVQ 
(Intégration, Vérification, Validation, Qualification) : les pratiques basées historiquement sur 
les exigences textuelles seraient significativement enrichies et optimisées en tirant profit des 
artéfacts produits par la modélisation : 

• Dans les stades « amont » du cycle de vie du Système d’intérêt (ou « à faire »), 
typiquement le stade de Concept en phase d’Offre, les scénarios opérationnels 
résultant plus largement d’une analyse opérationnelle du système « à faire » ou de 
la modélisation structurée sous forme de « services attendus ». 

• Les modèles prescriptifs, tels de diagrammes de séquence et d’activités, complètent 
la formalisation des exigences sous forme textuelle et peuvent contribuer aux tests 
de Vérification. 

Apport du MBSE aux activités de  
Vérification & Validation 

(Acronyme proposé MBV&V)  
Cadrage (pour lancement du projet) 
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• Le couplage opéré entre exigences et les autres artefacts de conception doit pouvoir 
servir pour les activités de validation.  

• La plus-value de l’usage (tout ou partiel) de la simulation (Système et multi-
physiques voire des jumeaux numériques (dans la mesure où leur acquisition résulte 
d’un investissement de l’entreprise au profit d’une ensemble de projets). 

• Tout élément de modélisation pouvant orienter et optimiser les activités V&V. 

Et sans oublier ! 

• Les aspects programmatiques : ordonnancement les aspects programmatiques soit 
ordonnancement et management des taches tout au long des stades et phases du 
cycle de vie. 

• La prise en compte de développement Agile (cycle DeVOps). 
• La simultanéité potentielle des activités de V&V entre elles et avec d’autres activités 

d’ingénierie. 
• Les profils des parties prenantes types, impliquées dans ces activités, en fonction 

des stades / phases où elles s’exécutent. 
Enfin, les recommandations sur les compétences nécessaires pour mener à bien 
ces activités. 

 

Apports visés : Recenser les bonnes pratiques (et écueils à éviter) qui optimisent les activités 
de Vérification et de Validation, en tirant profit de toutes formes de capacité et de résultat de 
l’approche MBSE tout au long du cycle de vie d’un système d’intérêt (« à faire »), et ce, dans 
une vision globale IVVQ.  Faciliter le déploiement de ces bonnes pratiques. 

 

Démarche proposée :  
Le projet BPIE/MBV&V suggère la suite d’investigations et de productions suivantes : 

• En premier lieu, un rappel des concepts (définitions et relations) associés aux 
activités IVVQ en s’appuyant sur les normes en vigueur et/ou les références dans 
les entreprises des participants au projet et un inventaire des productions existants 
sur ce sujet dans l’écosystème de l’AFIS (INCOSE, OMG, partenaires). 

• Puis, l’analyse des RETEXs (interviews, sondages) des attentes des contributeurs 
au sein de l’AFIS et son écosystème : préoccupations, contraintes, problématiques 
constatées, relatives : 

o Aux processus (et les activités associées) et aux méthodes employées 
o Aux aspects management et programmatiques 
o Aux soutiens (moyens) 
o Aux compétences (formation, accompagnement) 

• Une proposition des bonnes pratiques (et écueils à éviter) pour répondre à ces 
attentes dans une optique « réduction des risques et opportunités » 

• Enfin la définition d’un modèle conceptuel IVVQ (aspect « ontologie ») comme 
contribution au modèle conceptuel d’IS géré par le CT MBSE : l’idée est de faciliter 
le déploiement des bonnes pratiques identifiées par son instanciation dans les divers 
modeleurs existants (par exemple : tout implémentation du langage SysML Vx) 
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Cette démarche fera l’objet d’une livraison par étapes donc de plusieurs livrables (approche 
modulaire mais avec une logique de dépendance entre elles) 
 
 

Jalons et livrables associés  
Livrable Jalon 

intermédiaire 
Jalon final 
visé 

Format 

Soumission du projet à la DT 
(pour acceptation) 

D’un projet du CT PG à un 
projet Transverse 

Réunion DT 
(11/03/2026) 
révision en réunion 
du    14/04 

Avril 2026 Word 

1- Appel à contribution  Mars 2026 Communication 
et Sondage  

2- Réunion de Lancement (y compris 

CR) 

 Mai 2026 ppt et Word 

3- Livrable 1 (Concepts et 
inventaire) 

 Q3 2026 Word 

4- Livrable 2 (Bilan RETEXs)  Q4 2026   Word et Excel 
5- Livrable 3 (BP en MBV&V)  Q1 2027  Word 
6- Livrable 4 (Modèle conceptuel 
MB-IVVQ) 

 Q3 2027  Modèle et ppt  

 
A noter que les livrables seront rédigés, au moins dans un premier temps, en langue 
française uniquement.  

 

Ressources nécessaires  
Il est proposé de réaliser ce projet au sein de l’AFIS en faisant appel à tous les adhérents 
intéressés des CTs PG, MBSE, 3S-AI, FC, SV2S. 

Chaque participant finance son temps, ses moyens bureautiques et les frais de 
déplacement pour réaliser la prestation.  

Des réunions en mode virtuel se tiendront autant que de besoin entre les adhérents ayant 
manifesté leur intérêt pour le projet.  
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Les participants pourront utiliser les moyens mis à disposition par l’AFIS (moyens de 
réunion virtuelle, système d’information et locaux). 

Statut des livrables (proposé !) 

Statut des livrables : Les livrables du Groupe d’Investigation / Projet seront de propriété 
AFIS et mis à disposition en accès public, sur le portail de l’AFIS. 

Ces documents seront soumis aux conditions de la licence 
« Creative commons BY NC SA » (Attribution – Non commercial – 
Partage à l’identique) définie par 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode.fr. 

 (et donc, insérer dans l’introduction de tout document associé) 

« Ce document est publié selon le copyright de l’Association Française 
d'Ingénierie Système (AFIS), ce copyright étant défini par le code de la 
propriété intellectuelle français. 

Toute demande de réutilisation du contenu de ce document doit 
être adressée à afis@afis.fr, à l’exception des auteurs listés ci-
dessus qui peuvent en faire une réutilisation libre. » 
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